

Legal Project Management القانونية إدارة المشاريع

مقدمة:

- توفر هذه الدورة أساسيات إدارة المشاريع القانونية كاستراتيجية ومنهج لتعزيز تقديم الخدمات القانونية. تدرك إدارة المشاريع القانونية أن المسائل القانونية عبارة عن مشاريع، وبالتالي يتعين على المشتغلين بالمهن القانونية أن يتبنوا ممارسات إدارة المشاريع لإدارة المشاريع بصورة أكثر فعالية. توفر إدارة المشاريع القانونية إطاراً لإدارة المسائل القانونية بنجاح بما في ذلك إدارة قيود المشاريع، وتقييم المخاطر، وإشراك أصحاب المصلحة، والتواصل مع العملاء، وتحسين العمليات، وتنفيذ التكنولوجيا، وتطوير المهارات الشخصية.

اهداف الدورة:

- فهم المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع القانونية، وأهمية وفوائد تطبيق إدارة المشروع على المسائل القانونية.
- الإلمام بمصطلحات إدارة المشاريع التي تسري على الممارسة القانونية.
- تقييم مستوى نضج ممارستك فيما يتعلق بإدارة المشاريع، وتحديد مجالات التحسين، وكيف يمكن لإدارة المشاريع القانونية أن تضيف قيمة لها.
- فهم المفاهيم الرئيسية لإطار العمل الرشيق وأهمية وفوائد تطبيق إطار العمل الرشيق في الممارسة القانونية.
- طريقة التفكير الرشيقة في الخدمات القانونية- افضل الممارسات والمنهجيات
- بيان المنهجية الرشيقة للمشتغلين بالمهن القانونية.
- دراسة منهجيات ادارة المشروعات القانونية المطبقة عالمياً
- المهارات اللازمة لتنفيذ المشروعات القانونية
- منهجيات إدارة المشروعات القانونية وكيفية تطبيقها في تقديم الخدمات القانونية المتنوعة
- وضع معايير ومنهجية لإدارة التقاضي والاستشارات القانونية
- التدريب بشكل عملي على ادارة التقاضي وفقاً للمعايير القانونية الدولية

موضوعات الدورة:

- ما هي إدارة المشاريع القانونية؟
- ما وراء مبادئ ومنهجيات إدارة المشاريع.
- فوائد تطبيق إدارة المشاريع على المهنة القانونية.
- الإدارة الفعالة للمشاريع/ المسائل القانونية. المشاريع مقابل العمليات.
- مدخل إلى إطار عمل كفاءة إدارة المشاريع القانونية: دورة حياة المسألة القانونية المكونة من أربع مراحل وعشرة مجالات معرفية.
- قيود المشاريع في السياق القانوني: التكلفة، الوقت، النطاق، الجودة.

محتوى البرنامج:

المفاهيم الاساسية لمراحل المشروع والجوانب الادارية لإدارة المشروعات:

- المفاهيم الاساسية في إدارة المشروعات

- القيود الثلاثية للمشروع
- حقوق والتزامات أطراف المشروع وأصحاب المصلحة
- التخطيط في إدارة المشروعات

أهم منهجيات إدارة المشروعات:

- منهجيات معهد إدارة المشروعات
- منهجيات التنفيذ
- المنهجيات الثابتة
- فلسفة الإدارة المرنة للمشروعات

الجوانب القانونية لإدارة المشروعات (عقود المشروعات وآليات التنفيذ والتعديل):

- عقود إدارة المشروعات
- عقود الثمن | Lump Sum & Unit Price
- عقود التكلفة | Target Cost & Cost Plus
- عقود تقديم المشورة | Consultation
- عقود الامتياز ومشروعات تسليم المفتاح
- البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)
- البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)
- الشروط والمواصفات العامة والخاصة

دليل تنفيذ منهجيات Agile في المشروعات القانونية:

- قيم ومبادئ Agile
- هل هذه الفلسفة ملائمة للمشروعات القانونية؟
- الخطوات السبع للتطبيق
- أدوات Agile
- الايجابيات والسلبيات

التطبيق العملي لإدارة المشروعات القانونية طبقاً للمعهد الدولي لإدارة المشروعات القانونية (ورشة عمل):

- المخطط العام لإدارة المشروع القانوني
- الوظائف العشرة لإدارة المشروع القانوني
- الخطوة الأولى: التكييف القانوني ونطاق العمل
- الخطوة الثانية: خطة العمل والتكاليف
- الخطوة الثالثة: رفع الدعوى والمتابعة والتحكم
- الخطوة الرابعة: اغلاق الملف وانهاء المهمة