إدارة عقود الفيديك تطبيق عملى لعقود الفيديك

لمحة عامة

• تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتوفير الإرشاد العملي لأولئك الذين يشاركون في الإدارة أو إدارة المشاريع التي تتطلب استخدام أشكال عقود الفيديك وتشمل التخصصات والإجراءات الإدارية في مرحلة "ما قبل العقد" للمشروع بما في ذلك اتفاقية خدمة عميل فيديك للاستشارة واختيار نموذج فيديك المناسب للعقد. كما تغطي الدورة أيضا مرحلة الجائزة "بعد العقد" ، بما في ذلك جميع ضوابط إدارة العقود وقضايا إدارة المطالبات.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- تطبيق نموذج فيديك الصحيح للعقد الانسب لكل مشروع
- تنفیذ مبادئ فیدیك وآلیات العقود وأفضل ممارسات العقود وإدارة المشاریع
 - إظهار المسؤوليات والالتزامات والاستحقاقات لصاحب العمل والمقاول
- إدراج أدوار المهندس المختلفة وواجباته والمسؤوليات فيما يتعلق بعقود الفيديك
- تطبيق الدفعات والمطالبات وآليات تسوية النزاعات بصورة صحيحة كما هو متصور في عقود الفيديك

الفئات المستهدفة

• تقدم هذه الدورة المعرفة اللازمة للمهنيين في الجهات الحكومية وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمهندسين والاستشاريين والمقاولين والمختصين بالمسح الكمي والمهندسين المعماريين والمستشارين القانونيين ووكالات التمويل وشركات التأمين وجميع العاملين في عقود الفيديك.

المحاور العلمية

- فهم عقود الفیدیك
 - ا إدارة العقود
 - إدارة المطالبات
 - تسوية المنازعات
 - إدارة البناء

مقدمة عن الفيديك

- خلفية عن عقود الفيديك
- التنسيق بناءاً على نوع المشروع
 - ملامح من طبعات 1999
 - هيكل الوثائق
 - الأشكال
- الاختلافات الرئيسية بين عقد البناء عام 1999 والكتاب الأحمر 1987
 - سهولة الاستخدام
 - و إعداد شروط العقد
 - الطابع القانوني لشروط عقد الفيديك
 - العلاقة بين حالات عقود الفيديك والأنظمة القانونية
 - تحليل المخاطر
 - ماهو النموذج الذي يجب استخدامه
 - نظرة عامة على عقود 1999
 - عقد البناء
 - الاختلافات الرئيسية بين عقود البناء

مسؤوليات الأطراف الرئيسية

- البند 1: أحكام ومسائل عامة
 - البند 2: صاحب العمل
 - البند 3: المهندس
 - البند 4: المقاول
- البند 5: عقد البناء وترشيح المقاولين من الباطن
- البند 5: منشآت وعقد التصميم والبناء التصميم

إدارة المشاريع

- الفقرة 6: الموظفون والعمال
- البند 7: المواد النباتية والاتقان
 - البند 8: بدء التأخير والتعليق
- البند 10: صاحب العمل وعيوب المسؤولية

الفحص عند الانتهاء

- البند 9: اجراء الفحوصات عند الانتهاء
- البند 11: عقد البناء اختبارات بعد الانتهاء

الشروط والإجراءات المالية

- البند 12: عقد البناء القياس والتقييم
 - البند 13: التغييرات والتعديلات
 - البند 14: قيمة العقد والدفع

التعليق والإنهاء

- البند 15: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
- البند 16: التعليق وإنهاء العقد من قبل المقاول

المخاطر والمسؤولية والظروف القاهرة

- البند 17: المخاطر والمسؤولية
- البند 18: المسؤولية والتأمين

المطالبات والمنازعات والتحكيم

- البند 20: المطالبات والمنازعات والتحكيم
 - مخاطر المشروع
- مطالبات المقاول ومطالبات صاحب العمل- اجراءات المطالبات
 - المنازعات
 - تسوية النزاعات بطريقة ودية
 - مجلس البت في النزاعات
 - التحكيم

